

ANÁLISE DE RISCOS

- A análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamentos dos riscos relacionados à contratação. Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

- a) Riscos que possam comprometer o sucesso do processo de contratação.
- b) Riscos de gestão contratual.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais em caso de acontecimentos, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação. Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa.

- A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir.

BAIXO	5
MÉDIO	10
ALTO	15



Rua Reverendo Coriolano, 1386, Vila Dubus

www.sassompp.sp.gov.br

Instagram -sassomprudente

Facebook - sassomprudente

diretoria@sassompp.sp.gov.br - (18) 3902-7720

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto.

ANÁLISE NAS TABELA ABAIXO:

Risco: Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação

PROBABILIDADE	baixa
IMPACTO	alto
DANO	Atraso no processo de contratação e nos trabalhos da autarquia
AÇÃO PREVENTIVA	Controle de cronograma de licitação com todas as partes envolvidas.
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.

Risco: Morosidade na execução do processo licitatório

PROBABILIDADE	baixa
IMPACTO	Alto
DANO	Possível aumento de preços, referente aos já cotados.
AÇÃO PREVENTIVA	Entregar todos os pré-requisitos da contratação de forma organizada e dentro dos prazos
AÇÃO DE CONTNGÊNCIA	Alocação de recursos humanos dedicados ao planejamento



Rua Reverendo Coriolano, 1386, Vila Dubus

www.sassompp.sp.gov.br

Instagram -sassomprudente

Facebook - sassomprudente

diretoria@sassompp.sp.gov.br - (18) 3902-7720

Risco: Falta de fornecedores

PROBABIÇIDADE	Baixa
IMPACTO	alto
DANO	Iniciar novo Processo Licitatório
AÇÃO PREVENTIVA	Consultar com antecedência
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	Consultar com antecedência Órgãos da Administração sobre a possibilidade de atender a atual demanda.

Risco- Valores licitados superiores aos estimados para a solução

PROBABILIDADE	médio
IMPACTO	alto
DANO	Comprometimento da economicidade da contratação
AÇÃO PREVENTIVA	Solicitar aos principais fornecedores planilha de custos.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Não havendo possibilidade de redução do valor negociado, deve-se suspender o certame com vistas a reexame da solução mais econômica.



Rua Reverendo Coriolano, 1386, Vila Dubus

www.sassompp.sp.gov.br

Instagram -sassomprudente

Facebook - sassomprudente

diretoria@sassompp.sp.gov.br - (18) 3902-7720

Risco - Licitação deserta

PROBABILIDADE	baixa
IMPACTO	alto
DANO	Não adjudicação do Edital
AÇÃO PREVENTIVA	Maior interlocução com os fornecedores do objeto a ser adquirido.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Alocação integral da equipe de contratos na resposta e mitigação das possíveis causas.

Presidente Prudente, dia 11 de Setembro de 2025

Luciana Pereira Rodrigues
Controlador Orçamentário

Lucimar da Silva Pedro
Agente de Contratação

CARLOS MAGNO DE QUEIROZ MATTOS
Presidente do SASSOM



Rua Reverendo Coriolano, 1386, Vila Dubus
www.sassompp.sp.gov.br
Instagram -sassomprudente
Facebook - sassomprudente
diretoria@sassompp.sp.gov.br - (18) 3902-7720